

Вопрос повестки дня №4

План текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу пер. Казахстанский, 19Б за счет дополнительных взносов

№ п/п	Наименование работ, статьи	Ед. изм	Объем раб./кол-во	Ст-сть материалов за ед., руб.	Итого ст-сть материалов, руб.	Период выполнения, дата	Гарант. срок, месяц
1.	Замена металлических труб ГВС на полипропилен в помещении насосной				157 000	июль	12
-	работы по замене	шт.	1	98 000	98 000		
-	материалы (см. приложение №3)	шт.	1	59 000	59 000		
2.	Замена кровельного покрытия на козырьке входа на боковую лестницу				139 248	июль	12
-	работы	шт.	1	52 248	52 248		
-	материалы	шт.	1	87 000	87 000		
3.	Замена мет. парапета и устройство слива на переходной лоджии 2-го этажа				13 763	сентябрь	12
-	работы	шт.	1	9 163	9 163		
-	материалы	шт.	1	4 600	4 600		
4.	Дополнительный крепеж и ремонт кровельного покрытия крыши дома				24 508	сентябрь	12
-	работы	шт.	1	20 600	20 600		
-	материалы	шт.	1	3 908	3 908		
5.	Покраска стен в лифтовых холлах с 2-22эт.				52 932	ноябрь	6
-	работы	м ²	525	80	42 000		
-	материалы (краска Миратекс акриловая)	кг.	84	123	10 332		
-	материалы (скотч, валики, кисти)	шт.	1	600	600		
6	Покраска стен 1-го этажа				12 157	ноябрь	6
-	работы	м ²	119	80	9 520		
-	материалы (краска Миратекс акриловая)	кг.	19	123	2 337		
-	материалы (скотч, валики, кисти)	шт.	1	300	300		
7	Установка дверных доводчиков на переходных лоджиях				17 490	ноябрь	12
-	работы	шт.	11	250	2 750		
-	материалы (доводчик Элементис 603 ЕНЗ белый)	шт.	11	1 340	14 740		
8	Покраска наружного трубопровода газоснабжения крышной котельной на фасаде дома				41 085	апрель	12
-	работа промышленные Альпинисты	п.м	63	475	29 925		
-	материалы Краска Миранол тиксотропная желтая	л	9	1 240	11 160		
9	Установка пожарных рукавов на этажах				22 992	июль	12
-	материалы рукав пожарный напорный РПК-Н/В-50-1,0-УХЛ1 Классик	шт.	24	958	22 992		
	ИТОГО				481 175		
	ВСЕГО с учетом УСН (6%)				510 046	42 504	
	Итого ежемесячный дополнительный взнос в течение 12 месяцев с 01.08.2019-31.07.2020гг, руб./мес.						4,11

Представители управляющей организации АО "УК "Абиатор"

Генеральный директор

Главный инженер

